

SPRINT 1:

Roles del equipo:

- Product Owner (PO): Jose Tissera
- Scrum Master (SM): Valentin
- QA Engineer: Nicolas
- Developers: Camila, Ignacio, Tomas

Actas de reuniones:

En la reunión general del lunes se realizó una revisión del estado del backlog. Se tomaron decisiones de diseño que resultaron en la eliminación de tareas con bajo valor y la creación de nuevas subtarefas enfocadas en la separación de responsabilidades (DB, Backend, Frontend). La falta de reuniones previas de alineación obligó a realizar ajustes sobre la marcha en el trabajo ya desarrollado.

Artefactos de seguimiento y métricas:

Estado: Cumplimiento del 100% de las tareas planeadas.

Métricas: Al no realizarse la sesión de planning poker ni la estimación de story points, no se cuenta con gráficos de seguimiento (burndown/velocity) para este sprint.

Registro de impedimentos:

El principal impedimento fue la imposibilidad de concordar horarios para realizar reuniones de sincronización previas a las clases. Esto provocó que el trabajo se realizara de forma aislada, generando retrabajo durante la reunión general y una distribución desigual de las tareas.

Retrospectiva:

El Sprint 1 sirvió como una curva de aprendizaje necesaria sobre el flujo de trabajo ágil. Identificamos un desajuste crítico entre la planificación y la ejecución: la falta de una estimación previa y de controles intermedios obligó al equipo a realizar ajustes reactivos de diseño. Fue constante el solapamiento de tareas, y al momento de integrar, los módulos se encontraron desarticulados, lo que forzó a un integrante a asumir el rol de integrador para lograr un producto funcional. Si bien el equipo demostró capacidad de resolución al cumplir con la entrega, el costo fue un esfuerzo extra innecesario derivado de la falta de cohesión.

Acciones de mejora en el sprint 2:

- Planificación rigurosa: Realizar obligatoriamente la sesión de planning poker y asignar story points para habilitar la toma de métricas.
- Sincronización recurrente: Establecer reuniones intermedias fijas para realizar seguimiento, identificar bloqueos a tiempo y asegurar que nadie quede sobrecargado.

- Definición de alcance: Validar todo el trabajo con el PO antes de comenzar el desarrollo para evitar construir módulos innecesarios.
- Distribución de carga: El SM supervisará el reparto de tareas al inicio del sprint para asegurar un balance equitativo de responsabilidades entre los desarrolladores.