

SPRINT 4

Roles del equipo

El Product Owner (PO) en esta última etapa fue Camila, mientras que Tomas asumió el rol de Scrum Master (SM). Ignacio desempeñó las tareas de QA Engineer, y el equipo de desarrollo fue conformado por Valentin, Jose y Nicolas.

Actas de reuniones

En la sesión de planeamiento inicial se realizó el *Planning Poker* para estimar la complejidad de las historias de usuario y se distribuyeron las tareas asignadas a cada integrante. El objetivo estratégico de este sprint final se centró en tres ejes: la implementación de notificaciones para clientes y profesionales, el desarrollo de una lista de espera para turnos y la facultad del profesional para bloquear horarios o clientes específicos. Dado el carácter conclusivo del ciclo, una parte sustancial del esfuerzo se destinó a la refactorización y limpieza del código base, la ejecución exhaustiva de pruebas y la preparación integral de la documentación solicitada por la cátedra. Se mantuvo la metodología *full-stack* por historia de usuario, cuya autonomía permitió un flujo de trabajo ordenado y eficiente.

Métricas y artefactos

Objetivo del Sprint: Notificaciones, lista de espera y gestión de bloqueos (junto con documentación final).

Estado: Se cumplió con la totalidad de las tareas planificadas.

Seguimiento: La naturaleza independiente de las tareas facilitó un desarrollo fluido, permitiendo que cada desarrollador gestionara su progreso de manera autónoma hasta la entrega final.



Registros de impedimentos

- **Desafíos de infraestructura:** El principal obstáculo técnico fue la integración del servicio de mensajería (envío de correos) mediante la plataforma Resend, lo cual exigió una investigación técnica adicional para sortear las limitaciones propias del plan gratuito.

Retrospectiva, análisis de eficiencia

La aplicación alcanzó un estado funcional óptimo, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos para la entrega final. El equipo consolidó el modelo de trabajo por historias de usuario completas, demostrando alta eficiencia operativa. Como medida de prudencia estratégica, se descartaron deliberadamente ciertas funcionalidades secundarias para garantizar la estabilidad absoluta de la entrega; dichas tareas han sido documentadas como posibles mejoras o futuras iteraciones del proyecto. El punto crítico a considerar es que, ante la independencia de las tareas, la comunicación interna se redujo considerablemente, prescindiendo de reuniones intermedias durante este sprint.

Evaluación de acciones de mejora (SPRINT 3 AL 4)

- **Notificación temprana:** Se evitó el impacto en los *merges* mediante una mejor gestión individual y el enfoque en historias independientes.
- **Revisiones de código:** La calidad del entregable final refleja la madurez alcanzada tras implementar los patrones arquitectónicos y visuales definidos en el ciclo previo.

Acciones de mejora (Cierre de Proyecto)

Al tratarse del sprint final, el equipo ha documentado las lecciones aprendidas y los módulos pendientes como un *backlog* de mantenimiento, garantizando que el proyecto sea escalable y mantenible por futuros equipos o interesados. Se priorizó la estabilidad técnica y la calidad de la documentación por sobre la adición de nuevas funcionalidades, asegurando así una entrega robusta y profesional.