

PO: Camila Miranda Vandevale - Sprint 4

Meta del Sprint:

El objetivo principal de este sprint fue el refinamiento y la estabilización general del proyecto, dejando atrás las funcionalidades más gruesas. Al finalizar el sprint, se buscaba que el sistema pudiese manejar lógicas más finas de control y comunicación: que un usuario pueda sumarse a una lista de espera para turnos que ya estén completos, y que se disparen notificaciones automatizadas (tanto recordatorios como avisos por acciones puntuales realizadas). Las historias específicas para esto son las que se ven en la captura. El sprint también incluyó modificaciones finales menores para revisar y mejorar código, pruebas unitarias, lógica interna y estadísticas de trabajo.

Revisión y corrección del backlog:

Antes de empezar el sprint, nos sentamos a revisar en detalle los criterios de aceptación de las historias de usuario. Eliminamos y modificamos algunos criterios que implican ciertas funcionalidades que dejamos afuera, como las penalizaciones automática (imposición de seña a aquellos clientes que superen cierto límite de cancelaciones)

Historias del backlog de este sprint:

- Gestión de turnos - Lista de espera - Finalizada
- Gestión de agenda del profesional - Registrar ausencias de clientes - Finalizada
- Onboarding del profesional - Bloquear horarios específicos - Finalizada
- Onboarding del profesional - Bloquear clientes con mal historial - Finalizada
- Notificaciones - Notificaciones al profesional - Finalizada
- Notificaciones - Notificaciones al cliente - Finalizada
- Notificaciones - Recordatorios automáticos al cliente - Finalizada

Criterios de aceptación:

Todas las historias con las que trabajamos en este sprint quedaron con sus criterios de aceptación redactados bajo el formato estándar "Dado / Cuando / Entonces". Cada uno de ellos describe un escenario concreto, claro y fácil de probar, asegurando que funcione tanto el flujo normal de la app como los casos de error, validaciones de datos y los límites de cada acción.

Aclaraciones y límites del sprint (Funcionalidades fuera del alcance):

Como el foco estuvo puesto en cerrar el refinamiento del sistema base, se definió limpiar el backlog y **dejar fuera definitivamente** ciertas funcionalidades pesadas de arquitectura y modelo de negocio que ya no se van a implementar:

- **Gestión de múltiples empleados:** Se cancelaron todas las historias de asignación de servicios por empleado, calificaciones o altas/bajas de personal (SCRUM-28, 29, 30, 70, 71, 75). El sistema se consolida enfocado en un modelo unipersonal.
- **Políticas de reserva:** Quedan totalmente descartadas las opciones de configurar y pagar señas al reservar turnos, así como la definición de políticas de cancelación (SCRUM-66, 68, 69).